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Viikkotiedote                                VK 2 / 2023  

Kalajärven koulun työmaa                                             Kalajärven Puistotie 5, 02970 Espoo 

 

 

Kuvia työmaalta 10.1.2023 
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Käynnissä olevat työvaiheet  

► Talotekniikka-asennukset 
► Julkisivutelineet ja sääsuojan asennus 
► IV konehuoneen teräsrakenteet 
► Pintalattioiden valutyöt   
► Yläpohjan höyrynsulun asennus   
► IV konehuoneen paroc –elementtien asennus 
► Ikkuna-asennukset 
► Vesikaton puutyöt  
► Väliseinät   
► Tasoite- ja maalaustyöt  
► Julkisivun muuraus  
 

 

Työmaan liikennejärjestelyt 

 Työmaalle on ajoittain runsasta liikennettä, joten pyydämme ihmisiä ajamaan varovaisesti 
risteysalueella.   

 

Työmaan yhteyshenkilöt  

Vastaava työnjohtaja Työnjohtaja Työnjohtaja  Työnjohtaja  

 
 Harri Roivainen  
 puh. 044 585 2802 
 harri.roivainen@luja.fi 

 

 
 Pavel Smorodin  
 puh. 044 585 2858 
 pavel.smorodin@luja.fi  
 
► rakennuksen 
ulkopuoliset työvaiheet, 
vesikatto ja julkisivu     

 
Ville Pakkanen 
puh. 044 585 2788 
ville.pakkanen@luja.fi  

 
► julkisivutelineet ja 
sääsuojaus 
► sisäpuolen työt  

 
Atte Rantala  
puh. 044 585 2158 
atte.rantala@luja.fi 

 
► työmaan 
työsuojelupäällikkö 
► työmaan siivous 
ja järjestys  
► sisäpuolen työt 

 

Videomateriaali  

 Kohteesta kuvataan videomateriaalia kuukausittain dronella. Viimeisin video on kuvattu 
10.1.2023 ja tämän pääset katsomaan YouTubesta alla olevan osoitteen kautta: 

  
         https://www.youtube.com/watch?v=gIJrYNCNkoY 
 

Muut asiat  

 
 

 TR –mittaus tehdään viikoittain työmaalla. TR tulee sanasta talonrakennus ja sen avulla 
mitataan rakennustyömaan työturvallisuutta. Viikon 2 TR –mittauksen tulos on 98.54 %. 
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 Työmaalla ei ole muuta tiedotettavaa. 
 
  

Terveisin,  

Niina Kukkonen, Lujatalo Oy 
niina.kukkonen@luja.fi  
044 585 2931 

mailto:niina.kukkonen@luja.fi

