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Viikkotiedote                                VK 10 / 2023  

Kalajärven koulun työmaa                                             Kalajärven Puistotie 5, 02970 Espoo 
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vesikatto b-osa 

Kuvia työmaalta 7.3 ja 9.3.2023.  

 

Käynnissä olevat työvaiheet  

► Talotekniikka-asennukset 
► Yläpohjan höyrynsulun asennus   
► Vesikaton puutyöt ja pohjakermin asennus 
► Väliseinät   
► Tasoite- ja maalaustyöt  
► Julkisivun muuraus ja verhous 
 
 

 

Työmaan liikennejärjestelyt 

 Työmaalle on ajoittain runsasta liikennettä, joten pyydämme ihmisiä ajamaan varovaisesti 
risteysalueella.   
 



 
  3/3 

    
  10.3.2023  
    
 

Työmaan yhteyshenkilöt  

Vastaava työnjohtaja Työnjohtaja Työnjohtaja  Työnjohtaja  

 
 Harri Roivainen  
 puh. 044 585 2802 
 harri.roivainen@luja.fi 

 

 
 Pavel Smorodin  
 puh. 044 585 2858 
 pavel.smorodin@luja.fi  
 
► rakennuksen 
ulkopuoliset työvaiheet, 
vesikatto ja julkisivu     

 
Ville Pakkanen 
puh. 044 585 2788 
ville.pakkanen@luja.fi  

 
► julkisivutelineet ja 
sääsuojaus 
► sisäpuolen työt  

 
Atte Rantala  
puh. 044 585 2158 
atte.rantala@luja.fi 

 
► työmaan 
työsuojelupäällikkö 
► työmaan siivous 
ja järjestys  
► sisäpuolen työt 

 

Videomateriaali  

 Kohteesta kuvataan videomateriaalia kuukausittain dronella. Viimeisin video on kuvattu 
7.3.2023 ja tämän pääset katsomaan YouTubesta alla olevan osoitteen kautta: 
 

            https://www.youtube.com/watch?v=3i1BfJBW-4Y 
 

Muut asiat  

 
 TR –mittaus tehdään viikoittain työmaalla. TR tulee sanasta talonrakennus ja sen avulla 

mitataan rakennustyömaan työturvallisuutta. Viikon 10 TR –mittauksen tulos on 95.83 %. 
 

 Työmaan aikana on sattunut yksi työtapaturma ja kaksi läheltä piti –tilannetta. Päivittäinen 
vahvuus työmaalla on noin. 70-80 henkilöä.  

 
  

  
Terveisin,  

Niina Kukkonen, Lujatalo Oy 
niina.kukkonen@luja.fi  
044 585 2931 

mailto:niina.kukkonen@luja.fi

