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Viikkotiedote                                VK 28 / 2023  

Kalajärven koulun työmaa                                             Kalajärven Puistotie 5, 02970 Espoo 

 

 

 

Työmaa vko 28/2023 
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Seinillä alkaa näkyä jo värejä. Kuvissa vessojen kalanruotolaatoituksia. 

 

 

    

Väestönsuojan seiniinkin on saatu jo väriä 

 

 

 



 
  3/5 

    
  14.7.2023  
    
 

      

Ikkuna-asennukset ovat lähes valmiit 

 

 

Tukimuurit valmistuvat ja pihan maanrakennustyöt ovat vauhdikkaasti etenemässä 

 



 
  4/5 

    
  14.7.2023  
    
 

Käynnissä olevat työvaiheet      Tulevat työvaiheet 

► Kiintokalusteiden asennus 
► Väliovien asennus 
► Listoitukset 
► Vesikalusteiden asennus 
► Kuumennuskeittiön asennus 
► Huleveden viivytysputken asennus 

 

 
 Työmaan liikennejärjestelyt 

 
Vko 29 alkaa huleveden viivytysputken asennus. Työ aiheuttaa liikennemuutoksia ja ajoittaisia 
kulkuesteitä erityisesti päiväkodin lähistöllä. Työn arvioitu kesto on noin kaksi viikkoa.  

 
 

Työmaan yhteyshenkilöt  

Vastaava työnjohtaja Työnjohtaja Työnjohtaja  Työnjohtaja  

 
 Harri Tanhola  
  

(lomalla vko 33-34) 
 
 puh. 044 585 2335 
 

 harri.tanhola@luja.fi 

 

 
 Pavel Smorodin  
 

(lomalla vko 30-31) 
 

 puh. 044 585 2858 
 
 pavel.smorodin@luja.fi  
 
► rakennuksen 
julkisivu, vesikatto ja 
ulkopuolen työt  

 
Ville Pakkanen  
 

(lomalla vko 32-33) 
 

puh. 044 585 2788 
 
ville.pakkanen@luja.fi  

 
► sisäpuolen työt A-
lohkolla 

 
Atte Rantala  
 
(lomalla vk 27-30) 
 

puh. 044 585 2158 
 
atte.rantala@luja.fi 

 
► työmaan 
työsuojelupäällikkö 
 
► sisäpuolen työt 
B-lohkolla 

Videomateriaali  

 Kohteesta kuvataan videomateriaalia kuukausittain dronella. Viimeisin video on kuvattu 
vko 28/2023 ja tämän pääset katsomaan YouTubesta alla olevan osoitteen kautta: 

 
            https://www.youtube.com/watch?v=VQdHGexvA7M 
 

Muut asiat  

 
 TR- mittaus tehdään viikoittain työmaalla. TR tulee sanasta talonrakennus ja sen avulla 

mitataan rakennustyömaan työturvallisuutta. Viikon 28 TR- mittauksen tulos on 99.15 %  
 

 Työmaalla tapahtui lievä tapaturma 7.7.2023. Tapauksesta selvittiin puolen päivän 
poissaololla. Tapaturma on tutkittu ja käyty läpi asianmukaisin käytännöin. 

 

► Talotekniikka-asennukset 
► Tasoite- ja maalaustyöt  
► Muurauspaikkaukset 
► Alakatot 
► Lattioiden pinnoitukset  
► Märkätilojen laatoitukset   
► Tukimuurien rakentaminen 
► Pihan maanrakennustyöt  
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Iloisten työnjohtajien Joonas Palosen ja Ville Pakkasen vilkutusten myötä koko Kalajärven koulun työmaan 

Lujatalon henkilöstö toivottaa kaikille turvallista ja rentouttavaa kesän jatkoa! 

 

 

 

 

     Terveisin,  

     Katja Leppäsalo, Lujatalo Oy 

     katja.leppasalo@luja.fi 

     044 585 2075  

mailto:katja.leppasalo@luja.fi

