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Viikkotiedote                                VK 30 / 2023  

Kalajärven koulun työmaa                                             Kalajärven Puistotie 5, 02970 Espoo 

 

 

 

Työmaan kuvat vko 28/2023 
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Seinillä alkaa näkyä jo värejä. Kuvissa vessojen kalanruotolaatoituksia. 

 

 

    

Väestönsuojan seiniinkin on saatu jo väriä 
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Ikkuna-asennukset ovat lähes valmiit 

 

 

Tukimuurit valmistuvat ja pihan maanrakennustyöt ovat vauhdikkaasti etenemässä 
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Käynnissä olevat työvaiheet      Tulevat työvaiheet 

► Kiintokalusteiden asennus 
► Puuväliovien asennus 
► Listoitukset 
► Vesikalusteiden asennus 
► Kuumennuskeittiön asennus 

 

 
 Työmaan liikennejärjestelyt 

 
Viivytysputken asennus on käynnissä. Työ aiheuttaa liikennemuutoksia ja ajoittaisia kulkuesteitä 
erityisesti päiväkodin lähistöllä.  

 
 

Työmaan yhteyshenkilöt  

Vastaava työnjohtaja Työnjohtaja Työnjohtaja  Työnjohtaja  

 
 Harri Tanhola  
  
(lomalla vko 33-34) 
 
 puh. 044 585 2335 
 
 harri.tanhola@luja.fi 

 

 
 Pavel Smorodin  
 
(lomalla vko 30-31) 
 
 puh. 044 585 2858 
 
 pavel.smorodin@luja.fi  
 
► rakennuksen 
julkisivu, vesikatto ja 
ulkopuolen työt  

 
Ville Pakkanen  
 
(lomalla vko 32-33) 
 
puh. 044 585 2788 
 
ville.pakkanen@luja.fi  

 
► sisäpuolen työt A-
lohkolla 

 
Atte Rantala  
 
(lomalla vk 27-30) 
 

puh. 044 585 2158 
 
atte.rantala@luja.fi 

 
► työmaan 
työsuojelupäällikkö 
 
► sisäpuolen työt 
B-lohkolla 

Videomateriaali  

 Kohteesta kuvataan videomateriaalia kuukausittain dronella. Viimeisin video on kuvattu 
vko 28/2023 ja tämän pääset katsomaan YouTubesta alla olevan osoitteen kautta: 

 
            https://www.youtube.com/watch?v=VQdHGexvA7M 
 

Muut asiat  

 
 TR- mittaus tehdään viikoittain työmaalla. TR tulee sanasta talonrakennus ja sen avulla 

mitataan rakennustyömaan työturvallisuutta. Viikon 30 TR- mittauksen tulos on 98.3 %  
 
 

 

► Talotekniikka-asennukset 
► Tasoite- ja maalaustyöt  
► Alakatot 
► Lattioiden pinnoitukset  
► Märkätilojen laatoitukset   
► Tukimuurien rakentaminen 
► Pihan maanrakennustyöt  
► Huleveden viivytysputken asennus 
► Jätekatoksen pohjalaatta 
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Terveisin,  

 
Joonas Palonen, Lujatalo Oy 

joonas.palonen@luja.fi  

0445852061 

       

mailto:joonas.palonen@luja.fi

