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Käynnissä olevat työvaiheet      Tulevat työvaiheet 

► Yhteiskoekäytöt  
► Työmaan aitausten purku 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Työmaan liikennejärjestelyt 

 
 Liikennejärjestelyt pysyvät ennallaan. 

 
 
 

Työmaan yhteyshenkilöt  

Vastaava työnjohtaja Työnjohtaja Työnjohtaja  

 
Tero Seppänen 
puh. 040 840 0124 

tero.seppanen@luja.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pavel Smorodin 
puh. 044 585 2858 

pavel.smorodin@luja.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► rakennuksen 

julkisivu, vesikatto ja 

ulkopuolen työt  

 
Atte Rantala 

puh. 044 585 2158 

atte.rantala@luja.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

► työmaan 

työsuojelupäällikkö 

► sisäpuolen työt B-

lohkolla 

 

Videomateriaali  

 Kohteesta kuvataan videomateriaalia kuukausittain dronella. Viimeisin video on kuvattu 
25.1.2024 ja tämän pääset katsomaan YouTubesta alla olevan osoitteen kautta: 
 

            https://www.youtube.com/watch?v=PyOa527Soz8 
 
 

► Talotekniikka-asennukset  
► Alakattojen ummistukset  
► Itselleluovutukset  
► Toimintakokeet 
► Hiirisuontien pihatöiden viimeistely 
► Viimeistelytyöt  
► Opasteasennukset 
► Loppusiivoukset  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PyOa527Soz8
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Muut asiat   

 
 TR- mittaus tehdään viikoittain työmaalla. TR tulee sanasta talonrakennus ja sen avulla 

mitataan rakennustyömaan työturvallisuutta. Viikon 6 TR- mittauksen tulos on 97,67%. 
 

 Rakennuksen erityinen palotarkastus pidettiin 2.2.2024. 
 

 Rakennusvalvonta hyväksyi tänään 9.2.2024 rakennuksen käyttöön osittaisessa 
loppukatselmuksessa. 
 

 Kohde luovutetaan tilaajalle 28.2.2024. 
 

 
 

Terveisin,  

Niina Kukkonen, Lujatalo Oy   

niina.kukkonen@luja.fi  

044 5852931 

       

mailto:niina.kukkonen@luja.fi

