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Kuvia työmaalta 9.12.2022 

 

Työvaiheet  

Käynnissä olevat työvaiheet  Tulevat työvaiheet  

 
► Väestönsuoja  
► Kuorielementtien asennus  
► Rakennuksen ulkopuoliset täytöt 
► Talotekniikka-asennukset 
► Julkisivutelineet ja sääsuojan asennus 
► IV konehuoneen teräsrakenteet 
► Väliseinät   
► Pintalattioiden valut  
► Julkisivun muuraus  
► Vesikaton kermitys  
► IV konehuoneen paroc –elementtien asennus 
► Ikkuna-asennukset 
 

 
► Vesikaton puutyöt  
► Tasoite- ja maalaustyöt  
 
 
 
 
 
 
  

 

Työmaan liikennejärjestelyt 

 Työmaalle on ajoittain runsasta liikennettä, joten pyydämme ihmisiä ajamaan varovaisesti 
risteysalueella. 
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Työmaan yhteyshenkilöt  

Vastaava työnjohtaja Työnjohtaja Työnjohtaja  Työnjohtaja  

 
 Harri Roivainen    
 puh. 044 585 2802 
 harri.roivainen@luja.fi 

 

 
 Pavel Smorodin  
 puh. 044 585 2858 
 pavel.smorodin@luja.fi  
 
► runkotyöt, julkisivut, 
vesikatto   

 
Ville Pakkanen 
puh. 044 585 2788 
ville.pakkanen@luja.fi  

 
► julkisivutelineet 
► talotekniikka 

 
Atte Rantala  
puh. 044 585 2158 
atte.rantala@luja.fi 
 
► työturvallisuus ja   
työmaan järjestys 

 
 

Videomateriaali  

 Kohteesta kuvataan videomateriaalia kuukausittain dronella. Viimeisin video on kuvattu 
9.12.2022 ja tämän pääset katsomaan YouTubesta alla olevan osoitteen kautta: 

  
          https://www.youtube.com/watch?v=Un2Ev3YmBiw 
 
 

Muut asiat  

 
 

 TR –mittaus tehdään viikoittain työmaalla. TR tulee sanasta talonrakennus ja sen avulla 
mitataan rakennustyömaan työturvallisuutta. Viikon 50 TR –mittauksen tulos on 97.27 %. 
  

 
  

Terveisin,  

Niina Kukkonen, Lujatalo Oy 
niina.kukkonen@luja.fi  
044 585 2931 

mailto:niina.kukkonen@luja.fi

