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Kuvat otettu 14.6.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulun mallitila valmistuu ensi viikolla.  

 

Käynnissä olevat työvaiheet  

► talotekniikka-asennukset 
► pintakermin asennus 
► katon turvatuotteiden asennus 
► tasoite- ja maalaustyöt  



 
  3/3 

    
  15.6.2023  
    
 
► julkisivun verhous ja muurauspaikkaukset 
► alakatot 
► lattioiden pinnoitukset  
► märkätilojen laatoitukset   
► sääsuojan ja julkisivutelineiden purku 
► tukimuurien rakentaminen 
► pihan maanrakennustyöt  
 
 

Työmaan liikennejärjestelyt 

 Työmaa tulee kaivamaan työmaan ulkopuolella ajoportin ja päiväkodin risteysalueella 
hulevesilinjoja heinäkuussa, mutta tästä tulemme lähettämään erillisen tiedotteen 
liikennejärjestelyineen lähempänä ajankohtaa. 

 

Työmaan yhteyshenkilöt  

Vastaava työnjohtaja Työnjohtaja Työnjohtaja  Työnjohtaja  

 
 Harri Tanhola  
 puh. 044 585 2335 
 harri.tanhula@luja.fi 

 

 
 Pavel Smorodin  
 puh. 044 585 2858 
 pavel.smorodin@luja.fi  
 
► rakennuksen 
julkisivu ja vesikatto.  

 
Ville Pakkanen 
(lomalla) 
puh. 044 585 2788 
ville.pakkanen@luja.fi  

 
► sisäpuolen työt a-
lohkolla 

 
Atte Rantala  
puh. 044 585 2158 
atte.rantala@luja.fi 

 
► työmaan 
työsuojelupäällikkö 
► sisäpuolen työt b-
lohkolla 

 

Videomateriaali  

 Kohteesta kuvataan videomateriaalia kuukausittain dronella. Viimeisin video on kuvattu 
14.6.2023 ja tämän pääset katsomaan YouTubesta alla olevan osoitteen kautta: 

 
            https://www.youtube.com/watch?v=XEirI5nxOM4 
 

Muut asiat  

 
 TR –mittaus tehdään viikoittain työmaalla. TR tulee sanasta talonrakennus ja sen avulla 

mitataan rakennustyömaan työturvallisuutta. Tällä viikolla suoritimme myös 
kalibrointimittauksen samaan aikaan viikoittaisen TR –mittauksen yhteydessä. Viikon 22 
TR –mittauksen tulos on 97.73 % ja kalibrointimittauksen tulos on 97.03 %. 
 

 Työmaa on kiinni juhannuksena 23.6.2023 – 25.6.2023 
 
    

 

Terveisin,  

Niina Kukkonen, Lujatalo Oy 

niina.kukkonen@luja.fi  

044 585 2931  

mailto:niina.kukkonen@luja.fi

