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Käynnissä olevat työvaiheet      Tulevat työvaiheet 

► Kuumennuskeittiön asennus 
► Puhallusvillan asennus 
► Leikkivälineiden asennus 
► Liikuntasalin varustus  
► 2. vaiheen valmistelut 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Työmaan liikennejärjestelyt 

 
 Työmaa tilapäiset liikenneratkaisut jatkuvat. Työmaan edessä olevalta kävelytieltä liikenne 

on ohjattu kulkemaan Vihdintien kevytliikenneväylää pitkin, koska työmaalla tehdään tällä 
hetkellä maanrakennustöitä Hiirisuontien puolella. 
   

 Pahoittelemme työmaasta ulkopuolisille aiheutuvaa haittaa. 
 

 
 

Työmaan yhteyshenkilöt  

Vastaava työnjohtaja Työnjohtaja Työnjohtaja  Työnjohtaja  

 
 Harri Tanhola  
  
puh. 044 585 2335 
 
 harri.tanhola@luja.fi 

 

 
 Pavel Smorodin  
 
 puh. 044 585 2858 
 
 pavel.smorodin@luja.fi  
 
► rakennuksen 
julkisivu, vesikatto ja 
ulkopuolen työt  

 
Ville Pakkanen  
 
puh. 044 585 2788 
 
ville.pakkanen@luja.fi  

 
► sisäpuolen työt A-
lohkolla 

 
Atte Rantala  
 

puh. 044 585 2158 
 
atte.rantala@luja.fi 

 
► työmaan 
työsuojelupäällikkö 
 
► sisäpuolen työt 
B-lohkolla 

 

 

Videomateriaali  

 Kohteesta kuvataan videomateriaalia kuukausittain dronella. Viimeisin video on kuvattu 
7.9.2023 ja tämän pääset katsomaan YouTubesta alla olevan osoitteen kautta: 
 

            https://www.youtube.com/watch?v=cbcSF_dEA9A 

► Talotekniikka-asennukset 
► Tasoite- ja maalaustyöt  
► Alakatot 
► Lattioiden pinnoitukset ja lattiamatot 
► Paikallavaluportaat 
► Pihan maanrakennustyöt  
► Kivikorien asennus  
► Kiintokalusteiden asennus 
► Pihakivien asennus 
► Liikuntasalivarusteiden kannakoinnit 
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Muut asiat  

 
 TR- mittaus tehdään viikoittain työmaalla. TR tulee sanasta talonrakennus ja sen avulla 

mitataan rakennustyömaan työturvallisuutta. Viikon 36 TR- mittauksen tulos on 97.82% 
 

 Työmaalle on tähän mennessä perehdytetty yhteensä 850 henkilöä ja päivittäinen vahvuus 
on noin 80 henkilöä. Työmaalla on Lujatalon toimihenkilöitä 9 kpl, joista kaksi on 
työnjohdon harjoittelijoita.  
 

 
 

Terveisin,  

 
Niina Kukkonen, Lujatalo Oy   

niina.kukkonen@luja.fi  

044 5852931 

       

mailto:niina.kukkonen@luja.fi

